

NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN: PAVIMENTACION CON CONCRETO  
HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA NACIONAL II

UBICACION: BARRIO SAN SEBASTIAN

NUMERO DE CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA.

FONDO: FORTAMUN 2014 / PARTICIPACIONES 2014.

MONTO ASIGNADO: \$ 80,818.05

FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE TERMINO: 19 DE JULIO DE 2014.

TIEMPO DE EJECUCION: 15 DIAS NATURALES.

OFICIO DE ASIGNACION: TESO TEO-016-14

ESTA BITACORA DE OBRAS SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION ENTRE COMITÉ DE OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA LLEVAR UN CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR O BIEN PARA ADELANTAR O DETALLAR QUE SURTAN EN EL TRANSCURSO DE LOS MISMOS.

EN ESTA BITACORA PODRAN INTERVENIR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL COMITÉ DE OBRAS Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FIRMAN AL CALLE LOS QUE EN ESTA INTERVENCIÓN.

Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS



C. Isabel Daniela Rosales



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014 - 2018



A. Jonas Cruz Girono



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018






23 DE JUNIO DE 2014.

TEOPANTLAN, PUEBLA

BARRIO SAN SEBASTIAN.

SIENDO EL DIA LUNES 23 DE JUNIO DEL PRESENTE  
 AL ESTAR PRESENTES EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN QUE Y EL REPRESENTANTE  
 DEL COMITE DE OBRA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS  
 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 EN LA CALLE CALLE CALLE NACIONAL II, SE COMIENZA CON



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TEOPANTLAN, PUEBLA  
 2014 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 TEOPANTLAN, PUEBLA  
 2014-2018.

Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. ESTEBAN GONZALEZ MORALES



DR. JOSE FORTES OSORIO

30 DE JUNIO DE 2014

CON ESTA FECHA LA DIRECCION DE OBRAS INFORMA QUE LOS TRABAJOS DE NIVELACION DEL JUEGO SE ESTAN EJECUTANDO CON MOTOCONCRETADORA DE SERIE 120 2212 CATERPILLAR, SE REALIZA PASAREO Y CORTE DE MATERIAL CADA 10 METROS CON ESTERAS TAMBORA COMO REFORZAMIENTO LA NIVELACION DEL TERRENO TIENE UNA PENDIENTE DE 30 CMS EN TOTAL CON EL OBJETIVO DE QUE NO SE ESTANQUE EL AGUA DE LAS LUBIAS, EL OFICIAL DE LA OBRA SUPERVISA LOS TRABAJOS REALIZADOS Y SE DA EJECUCION DE ESTO.

Presidente Municipal

Dirección de obras

En este sentido se da fe

Año Sexto Cuarta Época



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014 - 2018



DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018





07 DE JULIO DE 2014.

CON ESTA FECHA LA DIRECCION DE OBRAS INFORMA QUE NO HAY PROBLEMA ALGUNO Y QUE YA ESTAN DESARROLLANDO LA SOLUCION DE LA MALLA DE ACERO PARA LOGRAR UNA MEJOR RESISTENCIA DEL LA PLANTILLA DE CONCRETO, SE LE SOLICITA A EL REPRESENTANTE DE COMITE DE LA OBRA QUE REALICE UNA LIMPIEZA EN EL AREA DE LOS TRABAJOS PARA LOGRAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN COMODAMENTE. POR PARTE DE LA DIRECCION, SE FACILITA MERCADEMENTO A EL PERSONAL DE TRABAJOS.

Presidente Municipal

Director de Obras

Atte. ~~\_\_\_\_\_~~ No debe firmarse Ocho.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018



DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018




Nota: 004.

10 DE JULIO DE 2014.

CON ESTA FECHA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUE SE REALIZA UN RECORRIDO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA VERIFICAR QUE NO HAYA PROBLEMAS NI ANOMALIAS, SE HA INICIADO CON EL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS PRIMEROS 10 M2 ESTO CON REVOLVEDORA DE CONCRETO, VALIENDO CON LA PLANILLA Y FOTOS.

Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARG. Jorge Enrique Osorio.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018



DIRECCION DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018



Nota: ODS

14 DE JULIO DE 2014


CON ESTA FECHA LA DIRECCION DE OBRAS INFORMA  
QUE SE TIENE UN AVANCE DE MAS DEL 70%. SE  
ESPERA TERMINAR CON LOS TRABAJOS TAL COMO LO  
MUESTRA EL CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OMA.  
NO SE OBSERVAN ANOMALIAS POR PARTE DE LA DIRECCION  
DE OBRAS.

Presidente Municipal

Dirección de Obras



Enrique Domínguez Morales



Ana María Juárez Ochoa



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2014-2018






10 DE JULIO DE 2014.

CON ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS  
 TODOS LOS TRABAJOS DE LA ODA "PAVIMENTACION  
 EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA  
 NACIONAL II", COMO ULTIMO CUERPO SE REALIZA  
 UNA LIMPIEZA GENERAL, QUEDANDO ASI TERMINADOS  
 LOS TRABAJOS QUE MANEJA EL PROYECTO.  
 ES POR LO QUE SE CIERNA LA PRESENTE BITACORA  
 DE OBRAS.

Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS.

(Este es el nombre de la obra)

Por Jorge Enrique Osorio.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 TEOPANTLAN, PUEBLA  
 2014-2018



DIRECCION DE OBRAS  
 PUBLICAS  
 TEOPANTLAN, PUEBLA  
 2014-2018

