



## Calendario de Ejecución de Obra



Municipio: TEOPANTLAN  
 Ubicación: CALLE ALHONDIGA Y CALLE CUAUHTEMOC

J.Aux. o Colonia: BARRIO SAN JUAN

Obra: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, BARRIO SAN JUAN  
 Obra: CALLE ALHONDIGA Y CALLE CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, DEL ESTADO DE PUEBLA

No.	Conceptos de Obra	Importe	Pond. %	1º MES			2º MES			3º MES										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	RED DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, BARRIO SAN JUAN CALLE ALHONDIGA Y CALLE CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, DEL ESTADO DE PUEBLA	\$ 312,182.00	100.00%				31,218.20	280,963.80												
<b>Monto Total de la Obra</b>				\$ 312,182.00	100%															
<b>Monto Programado Semanal</b>				\$ 312,182.00		0.00	0.00	0.00	31,218.20	280,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Monto Programado Mensual</b>				\$ 312,182.00		\$	\$	31,218.20	280,963.80	MONTO 2º MES	MONTO 3º MES	MONTO 4º MES	MONTO 5º MES	MONTO 6º MES	MONTO 7º MES	MONTO 8º MES	MONTO 9º MES	MONTO 10º MES	MONTO 11º MES	MONTO 12º MES



  
 ESTEBAN RAMÍREZ ROSALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 TEOPANTLAN, PUEBLA  
 2014 - 2018

Nota: A partir de la fecha que marca el inicio de obra por parte de la Autoridad Municipal se tomará en cuenta el inicio del presente calendario.